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Toimitusjohtaja

16 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, suurtehoimuroin-
ti, Stadin ammattiopisto

HEL 2018-009008 T 02 08 02 01

Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa rakennustekniikan yksikdnjohtajan teke-
man paatoksen 29.8.2018 §27 seka tekemansa paatdksen 29.10.2018

§ 66 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 196 000 eurosta
271 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 411 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut
Hankintamenettelyna kaytettiin suorahankintaa.

Puitesopimustoimittajilla ei ollut tarpeeksi kapasiteettia tyon toteuttami-
seen vaaditussa aikataulussa.

Tyomaara on lisaantynyt merkittavasti alkuperaisesta, erityisesti ala-
pohjarakenteiden purku- ja suurtehoimuroinnin laajuus on kasvanut
suunnitelmamuutosten takia.

Lisatiedot

Kari Haapaniemi, yksikdnjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Tommi Nuutinen, projektipaallikkd, puhelin: 0931078763
tommi.nuutinen(a)hel.fi
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