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Toimitusjohtaja

46 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, kirves-
miestyot, Vuosaaren tukikohta, 2.vaihe

HEL 2018-007949 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa rakennustekniikan yksikénjohtajan te-
keman paatdksen 18.9.2018 § 30 lisa- ja muutostdiden ennakoivaa hin-
taa 18 973,50 eurosta 35 000 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 161 490,000 euroa.

Paatoksen perustelut

Alkuperainen lisatyovaraus ei riitd rakennuttajan tilaamiin muutoksiin.
Muutoksia on tehty perustuksiin ja betonisiin kaivosyvennyksiin.
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Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
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