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Rakentamispalveluliikelaitos

26.08.2019

Toimitusjohtaja

518§
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, sahkotyoét, lasten
paivakoti Lauttasaari

HEL 2018-007465 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
06.09.2018 § 56 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 54
675,00 eurosta 75 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 439 500,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Sahkoétoiden laajuus lisdantyi, mm. valaisintyyppien vaihdosta johtuen.

Lisatiedot
Sami Jokinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70138
sami.jokinen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapaatdokseen, rakenta-
mispalveluliikelaitoksen johtokunta
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