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Rakentamispalveluliikelaitos

12.10.2019

Toimitusjohtaja

58 §
Lisa- ja muutostyo varauksen ennakoivan hinnan korotus, raken-
nustelineet ja -sdaasuoja, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2018-012648 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 5.2.2019
§ 14 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa 64 492,50 eurosta
150 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 579 950,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Alkuperaisiin suunnitelmiin tehtiin muutoksia. Rakennustelineiden tarve
on arvioita laajempi, jolloin alkuperainen lisatyovaraus ei riita katta-

maan kuluja.
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Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
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