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26.11.2019

Toimitusjohtaja

68 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, putkitoi-
den rakennusurakka, Vuosaaren tukikohta 2. vaihe

HEL 2018-003248 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen

18.3.2019 § 20 lisa- ja muutostyOvarauksen ennakoivaa hintaa 30
705,00 eurosta 80 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 284 700,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Alkuperainen lisatyOvaraus ei riita, koska putkisuunnitelmiin on tullut
paljon rakennuttajan tilaamia muutoksia. Taman lisaksi kayttaja tilasi
autopesulaan pesulaitteet.
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Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
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