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30 §
Hankinta, Kontulan kelkkapuiston skeittialueen rakennusurakka, 
lisätyöpäätökset 1-5

HEL 2019-000016 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Hyvinkään Tieluiska Oy:n antamat lisä-
työtarjoukset 1-5. 

Tarjous Hinta € (ALV 0%)
1. HulevesiviemäröintI 29 327,00
2. Katoksen perustukset 112 981,00
3. Maankaivu ja eristeen muutos 39 624,30
4. Confalt-alueen reunakivi 7 980,00
5. Betonilaadun muutos ja kaivomuutos 12 169,92

Lisätöiden ennakoitu arvo yhteensä on 202 082,22 € (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
Kontulan kelkkapuiston skeittialueen rakennusurakan ajalle 1.4 -
30.11.2019. Hankinta tämän urakan osalta suoritetaan vuoden aikana 
2019 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisemman tarjouksen 
jättänyt Hyvinkään Tieluiska Oy valittiin urakoitsijaksi, rakentamispalve-
lu liikelaitoksen johtokunnan päätös HEL 2019-000016 11.4.2019 § 41.

Toimitusjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Lisätyön tarve aiheutui kaupunkiympäristön tilaamasta Kontulan kelk-
kapuiston skeittialueen rakennus urakan lisätöistä, joita ei ole alkupe-
räisessä sopimuksessa. 

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hintatasoltaan että toimituseh-
doiltaan hyväksyttävänä. Lisätyön ennakoitu arvo on tässä kohteessa 
yhteensä 202 082,22 € (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu li-
sätöitä.

Toimitusjohtajanjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ei ylity 
tämän päätöksen johdosta.
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Lisätiedot
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi

Liitteet

1 Tarjous 1
2 Tarjous 2
3 Tarjous 3
4 Tarjous 4
5 Tarjous 5

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 30 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Ilpo Laitinen
toimitusjohtaja vs.

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 28.02.2020.


