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Rakentamispalveluliikelaitos

08.04.2020
Toimitusjohtaja
43 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, sahkotyot, Ipk
Lauttasaari

HEL 2018-007465 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
06.09.2018 § 56 ja 26.8.2019 § 51 lisa- ja muutostydvarauksen enna-
koivaa hintaa 75 000,00 eurosta 95 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 459 500,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Sahkotyot laajenivat entisestaan vesivahingosta johtuen.

Lisatiedot
Sami Jokinen, projektipaallikko, puhelin: 09 310 70138
sami.jokinen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunta
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