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Rakentamispalveluliikelaitos

30.07.2020

Toimitusjohtaja

62 §
Lisa- ja muutostoiden ennakoivan hinnan korotus, julkisivun kun-
nostus, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2019-005136 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen 1.7.2019
§ 41 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa 58 923,00 eurosta
200 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 592 820,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Positioon 3 tulee n. 600 m2 lisaa tiilisaumauksen uusimista seka posi-
tioon 5 tulee tuntitdina tehtavia kunnostustaita lisaa yhteensa

n. 1400 h.
Lisatiedot
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
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