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Suorahankinta, hinnan korotus, liikennejarjestelyt, Hakaniemen

kauppahalli
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti korottaa yksikdnjohtajan tekeman paatdksen
28.3.2018 § 12 hintaa 149.000 eurosta 290.000 euroon.

Ramudden Oy:lta (ent. LKJ-Palvelut Oy) on ) on aiemmin tilattu Haka-
niemen kauppahallin saneerausurakkaan liittyen kansallisen kynnysar-
von alittava maara liikennejarjestelyja, joka sisaltdd myds raskaan tyo-
maa-aidan. Tilaaja (Kymp) on laajentanut ko. urakkaa tilaamalla Staral-
ta siihen liittyvat optio- ja huoltopihaurakat. Naista syista Hakaniemen
kauppahallin kokonaisaikataulu jatkuu 2022 maaliskuuhun ja samalla
likennejarjestelyjen ja tydmaa-aitojen vuokra-aika jatkuu. Lisaksi huol-
topihan urakasta johtuen tydmaajarjestelyja joudutaan muuttamaan.

Tyomaaran kasvaminen ja tydajan pidentyminen ovat lisdantyneet
huomattavasti aiemmin suunnitellusta. Aikataulullisista ja taloudellisista
syista on jarkevaa tilata alkuperaiselta urakoitsijalta.
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