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Rakentamispalveluliikelaitos

21.09.2020

Toimitusjohtaja

67 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, purkutyot, Puotilan ala-aste

HEL 2017-012094 T 02 08 03 00
Paatos

HL 51 § perusteella korjattu
laskuvirhe. KW 8.10.2020.

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
12.6.2020 § 51 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
42 600,00 eurosta 136 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 420 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Alkuperaisen haitta-ainekartoituksen ulkopuolelta on |0ytynyt lisaa pu-
rettavaa, joten tama kasvattaa lisatéiden maaraa.

Lisatiedot
Ville Jouskari, projektipaallikkd, puhelin: 310 23085
ville.jouskari(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisa- ja muutostdiden ennakoivan hinnan korotus (korjattu)
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, minikilpailutus, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapaatokseen, minikilpailu-
tus, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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