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Lumen kasittelyn innovaatiokumppanuus, rahoitus ajalle 6.6.2020 -
6.6.2021

HEL 2020-009802 T 02 08 02 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti jatkaa hankinnan hankinta-asian HEL 2018-
011591, Lumen kasittelyn innovaatiokumppanuus, rahoitusta ajalla
6.6.2020 - 6.6.2021. Jatkorahoituksen arvioitu tarve on 355 059,23 eu-
roa (alv 0 %). Paatoksella oikeutetaan Kaupunkitekniikan yllapito -
osasto jatkamaan kehitysvaihetta innovaatiokumppanien kanssa sopi-
musten edellyttamalla tavalla.

Poytakirjanote liitteineen ja muutoksenhakuohjeineen Staran kaupunki-
tekniikan yllapidolle, jonka tulee huolehtia paatdksen tiedoksiannosta
asianosaisille.

Paatoksen perustelut

Paatos koskee Lumen kasittelyn innovaatiohankinnan kehitysvaiheen
rahoitusta ajalla 6.6.2020 - 6.6.2021.

Lumen kasittelyn innovaatiokumppanuutta koskevat Rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatds 12.12.2019 § 96 ja yksikdnjohtajan
paatos 2.4.2019 § 11, joiden perusteella on laadittu innovaatiokumppa-
nuussopimukset seka kaynnistetty kehitysvaiheen kehitys- ja pilotoin-
tiprojektit.

Rahoitustarve perustuu innovaatiokumppanuushankintamenettelyn
luonteeseen, jossa lopullista hankintaa edeltaa kehitysvaihe. Kehitys-
vaihe kaynnistyy kehitysprojektilla ja jatkuu erikseen paatetysti jatkoke-
hitysvaiheella. Jatkokehitysvaihe jakautuu useaan erikseen sovittavaan
projektiin. Jokaiselle projektille asetetaan tavoitteet seka odotetut pro-
jektin lopputulokset, joiden perusteella projektia arvioidaan. Hankin-
tayksikko voi myds lopettaa kumppanuuksia kehitysvaiheen aikana,
mikali asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Innovaatiokumppanuuden
suunniteltua etenemista kuvastaa aikajanakaavio (liite 2).

Lumen kasittelyn innovaatiokumppanuuden taustalla on myds kaupun-
kiorganisaatioiden yhteinen kehittdmishanke Staran Kaupunkitekniikan
yllapito -osaston (jaliempana KTY) seka Kaupunkiympariston toimialan
Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden Yllapito -
palveluiden kanssa (jaliempana KYMP). Stara on jarjestanyt innovaa-
tiohankkeelle yhteistydmahdollisuudet markkinatoimijoiden kanssa in-
novaatiokumppanuushankinnan kilpailutuksella seka koordinoi nyt in-
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Hankkeen tilanne

novaatiokumppanuussopimuksia ja johtaa niiden kehittamisprojekteja.
KYMP puolestaan ohjaa hanketta ja rahoittaa innovaatiokumppanuuk-
sien kehittamisprojekteja Yleisten alueiden yllapidon palvelusopimuk-
sen myo6ta, johon KYMP on kohdistanut kehittdmiseen rahoitusta, lu-
men vastaanottopaikat ja hiekkasiilot -investointibudjetista.

Hankkeen merkittavimmat tulokset 6.6.2019 - 6.6.2020 ovat seuraavat:
1. Hankinta on kilpailutettu innovaatiokumppanuutena.

2. Stara on tehnyt hankintapaatdksen kilpailutuksen tuloksesta.

3. Innovaatiokumppanuussopimukset on laadittu.

4. Kymp-Stara valinen tarjous ja tilaus on aikaansaatu.

5

. Stara on tilannut ensimmaiset kehittamisprojektit innovaatiokump-
panuuksilta.

6. Kehittamisprojektit ovat edenneet paaosin suunnitelmien mukaises-
ti.

a. Sensmet Oy: Analysaattori on valmis ja testattu vesiolosuhteissa,
reaaliaikainen tiedon kerays- ja seurantapalvelu on testattu.

b. Lumipower Oy: Paikallisen lumensulatusyksikon prototyyppi on val-
mistettu ja testattu vedella ja pienella maaralla lunta, laitetta on kehitet-
ty talven 2020 aikana havaittujen tarpeiden mukaisesti: etakaytto ja
seuranta, kaukolampdliitynnan parannukset, roskien poisto.

c. Ullanlinnan Traselex Oy & Beamtech Oy: Merellisen lumenvastaa-
noton roskien leviamista ehkaiseva verhopuomi on valmistettu, asen-
nukseen liittyvat luvat on hankittu, asennusta on harjoiteltu, puutteista
on reklamoitu, uuden toimituksesta on sovittu.

d. W-Rix Oy: limastuslaite on valmistettu, asennettu, testattu vesiolo-
suhteissa seka kehitetty automatiikkaa kayttotarpeen mukaiseksi ener-
giankayton optimoimiseksi, etakaytdon mahdollistava reaaliaikainen kay-
ton ja tiedon seurantapalvelu on testattu.

7. Jatkokehitys- ja testaustarpeet seka lisarahoitustarve seuraavia kehi-
tysprojekteja varten on selvitetty.

Tulosten lisaksi hankkeessa on tapahtunut myos suunnitellusta poik-
keavia tapahtumia. Talven 2019-2020 saaolosuhteiden, seka Korona-
pandemian takia on aiheutunut aikataulu- ja kustannusmuutoksia. Mer-
kittavin kustannuksia kasvattava poikkeama on "Paikallinen lumensula-
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Lisarahoitustarve

tusyksikko" -ratkaisuun tarvittavien liittymien osalta odotettua kor-
keammat sahko- vesi- ja kaukolampdliittymat seka kaukolammaon pa-
luupuolelta otettavan lampdenergian hinta.

Lisarahoitustarvetta koskevat talven 2020-2021 tavoitteet kehittamisel-
le:

Sensmet Oy:

- Valmistuneen analysaattorilaitteiston kaytto, saataminen ja seuranta
lumiolosuhteissa, talviolosuhteita varten lammitettyjen naytteenottolin-
jojen asennus.

Lumipower Oy:

- Valmisteilla olevan lumensulatuslaitteiston jatkokehittaminen, koe-
kayttd seka sen valmistaminen tuotantokayttoon.

- Valmistetun laitteiston suodatuslaitteiston parannus.

- Valmistetun laitteiston asennus, kytkenta ja testaus lumenvastaanot-
topaikalla ensisijaisesti Helsingissa ja varajarjestelyna Hankasalmella,
jotta saadaan selville todellinen kayttotehokkuus ja kayttokustannukset.
- Sahko- vesi- ja kaukolampdliittymien hankinta, asennuttaminen ja kyt-
kenta laitteeseen. Ratkaisun tarvitsemat energialiittyma- ja energiakayt-
tokustannukset neuvotellaan ja rahoitetaan erikseen, huomioiden vaih-
toehtoisetkin energiamuodot.

Ullanlinnan Traselex Oy & Beamtech Oy:

- Valmistetun verhopuomin kaytto lumi- ja jddolosuhteissa, merialuksen
kaytto vesialueen sulana pitamisessa verhopuomilla rajatun alueen si-
salla.

W-Rix Oy:

- Valmistetun laitteiston kayttd, saataminen ja seuranta lumiolosuhteis-
sa.

- Pienoismallin valmistaminen ja testaus roskien ja epapuhtauksien
suodatusaltaalle.

Toteutuneet kustannukset ja lisarahoitustarve:

Katso liite 1.
Lisatiedot

Tero Koppinen, tuotantopaallikkd, puhelin: 310 78342

tero.koppinen(a)hel.fi
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