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Rakentamispalveluliikelaitos

14.10.2020
Toimitusjohtaja
70 §
Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, Biennaa-
lin paviljonki

HEL 2020-000612 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
22.01.2020 § 4 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
73 500, 00 eurosta 173 500,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 663 500,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Varsinainen urakka on jouduttu aikataulusyista tilaamaan vajavaisilla
suunnitelmilla. Urakan ja suunnittelun edetessa urakkaan on tullut li-
sayksena kaiteiden kiinnityspaikkoja, rimoituksia, terasosia, teras- ja
CLT-palkkeja, liitoksia, kiinnityspisteitd ja nostoputkia. Koska runkora-
kenteisiin ja kiinnityspisteisiin on tullut muutoksia, on myos jo rakennet-
tuja osia jouduttu purkamaan.

Lisatiedot
Ville Jouskari, projektipaallikkd, puhelin: 310 23085
ville.jouskari(a)hel.fi
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