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89 §

Lisa- ja muutostyovarauksen ennakoivan hinnan korotus, julkisivun
kunnostus, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2020-014386 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
1.7.2019 § 41 ja 30.7.2020 § 62 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoi-
vaa hintaa 200 000,00 eurosta 350 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 742 820,00 euroa.

Rakennuttaja tilasi kauppahallin kaikkien julkisivujen tiilisaumojen kun-
nostuksen lisatyona. Alkuperaiseen urakkaan kuului vain huonokuntoi-
set saumat arvio 55 m2 ja edellisessa korotuksessa oli arvioitu 600 m2.
Todellinen kokonaismaara on n.1600 m2. Lisaksi sisapuolen seinien
vanhat rappaukset ovat huonommassa kunnossa kuin alun perin arvioi-
tiin. Naiden syiden takia aiempi lisa- ja muutostoiden korotus ei riita.
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