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11.05.2021

Toimitusjohtaja

44 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, sahkotyot, Kampin perhekes-
kuksen toiminnallinen muutos

HEL 2021-005719 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen

23.11.2020 § 79 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
78 000,00 eurosta 160 000.00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 680 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Laajojen suunnitelmalisaysten ja —muutosten vuoksi alkuperainen lisa-
tyovaraus ei riita. Muutoksia ja lisayksia tehdaan mm. henkiloturvajar-
jestelmaan ja kulunvalvontaan. Aikataulussa pysymiseen tarvitaan lisa-

resursseja
Lisatiedot
Sami Jokinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70138
sami.jokinen(a)hel.fi
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