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Toimitusjohtaja

518§
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, vesikaton peltityot, Hakanie-
men kauppahalli

HEL 2021-006999 T 02 08 03 00

Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
30.4.2019 § 30 ja 12.6.2020 § 50 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoi-
vaa hintaa 70 000,00 eurosta 105 000,00 euroon. Urakan ennakoiva

kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyovarauksen jalkeen 337
400,00 euroa

Paatoksen perustelut

Urakan aikana on ilmennyt urakkaan kuulumattomia rakennuttajan ti-
laamia suunnitelmamuutoksia, seka Staran tilaamia vesikattoon liittyvia
urakkaan kuulumattomia toita. Taman vuoksi lisa- ja muutostyovaraus

ei riita.
Lisatiedot
Jukka Tiainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 39725
jukka.tiainen(a)hel.fi
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