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Paatos

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) toimitus-
johtaja paatti oikeuttaa Staran rakennustekniikan yksikonjohtajan te-
kemaan tilauksen puusepanteollisuuden levymateriaalien varastointijar-
jestelman seka automaattilevysahan hankinnasta Projecta Oy:lta. So-
pimusmuutoksena tehtavan lisatilauksen arvo on 297 000,00 euroa
(Alv 0%).

Hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimuk-
seen ja puitejarjestelyyn voidaan tehda muutos ilman uutta hankinta-
menettelya, jos alkuperaisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa
lisatoita tai -palveluja taikka ylimaaraisia tavarantoimituksia, jotka eivat
sisaltyneet alkuperaiseen sopimukseen, edellyttaen, etta sopimus-
kumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisista
syista ja aiheuttaisi merkittdvaa haittaa tai kustannusten merkittavaa
paallekkaisyytta hankintayksikolle. Lisaksi 136 §:n 3 momentin mukaan
edellytetaan, ettd 2 momentin 2 kohdan perusteella tehtavan sopimus-
muutoksen arvo ei saa olla enemman kuin 50 prosenttia alkuperaisen
sopimuksen arvosta.

Staran rakennustekniikan puutekniikan osasto on kilpailuttanut vuonna
2020 CNC-tydstokeskus-solun hankinnan, jonka toimitti Projecta Oy.
Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista ilman etta hankin-
tayksikolle aiheutuu merkittavaa haittaa ja kustannusten paallekkaisyyt-
ta. Lisatilauksen kohde on teknisesti yhteensopiva aiemmin hankitun
CNC-solun kanssa, jolloin hankintayksikkd voi hyodyntaa olemassa
olevaa henkildstdon osaamista ja kokemusta tyoskentelyssa tarvittavas-
ta ohjelmistosta ja huollosta seka yhteensopivaa tietokantaa, ohjelmis-
toa ja lisensseja. Puutekniikan osaston henkilostolla (15-20 henkil6a)
on keskimaarin kahden vuoden kokemus kaytossa olevasta ohjelmis-
tosta. Toimittajan vaihtaminen tarkoittaisi merkittavaa haittaa ja kustan-
nuksia kayttdonotosta aiheutuvien tuotantokatkosten, henkiloston uu-
delleenkoulutuksen ja teknisen yhteensovittamisen vuoksi. Lisatilauk-
sen arvo on 297 000 euroa (Alv 0%), joka on alle 50 prosenttia alkupe-
raisen sopimuksen arvosta.
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Solun kayttoiaksi on arvioitu noin 10 vuotta, jolloin kyse on investoinnis-
ta. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 31.8.2017
§ 14 mukaan toimitusjohtajalla on oikeus paattaa rakentamispalvelulii-
kelaitoksen investoinneista ja muista pitkavaikutteisista menoista, kun
investoinnin tai pitkavaikutteisen menon suunnitelman mukainen arvon-
lisdveroton kokonaiskustannusarvio on enintadan 1 000 000 euroa.
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