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Rakentamispalveluliikelaitos

Toimitusjohtaja

27.12.2021

85§

Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, IVA-tyot, Kivelan sairaala ra-

kennukset 25 & 27

HEL 2021-014516 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti korottaa rakennustekniikan yksikénjohtajan te-
keman paatdksen 2.12.2020 § 34 lisa- ja muutostydvarauksen enna-
koivaa hintaa 22 200,00 eurosta 60 000 euroon.

Urakan ennakoiva hinta on korotuksen jalkeen 208 000,00 euroa.

Peruskorjauskohteen IVA-tdiden laajuus on rakennusvaiheen aikana
kasvanut tarjousaikaisista suunnitelmista. 1V-kanavistoihin ja -
paatelaitteisiin on tehty reitti- ja tyyppimuutoksia. Myos sailytettavaksi
alun perin tarkoitettuja kanavia ja palopelteja on jouduttu uusimaan
huonon kunnon vuoksi.
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