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Rakentamispalveluliikelaitos

27.12.2021
Toimitusjohtaja
86 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, sahkotyot, Kivelan sairaala
rakennukset 25 & 27

HEL 2021-014518 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
2.12.2020 § 82 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
71 128,50 eurosta 140 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 614 190,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Peruskorjauskohteen sahkotoiden laajuus on toteutusvaiheessa kas-
vanut merkittavasti tarjousaikaisista suunnitelmista. Kohteen alakatto-
purkutdiden jalkeen on paljastunut suuri maara purkamattomia, kaytos-
ta aiemmin poistettuja kaapeleita, joiden selvitystyo ja jannitteettomaksi
teko on aiheuttanut kustannuksia. Jakokeskusten vikavirtasuojauksen
nykyaikaistaminen on ollut tavanomaista haastavampaa tilanahtauden
ja vanhojen suunnitelmien puutteiden vuoksi. Lisaksi tydnaikana on tul-
lut merkittava maara kayttajamuutoksia ja lisayksia kiinteiston tieto-
verkkoon, kulunvalvontaan ja danentoistojarjestelmiin.
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