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Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, sahkotyot, Kivelan sairaala
rakennukset 25 & 27
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Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten
2.12.2020 § 82 ja 27.12.2021 § 86 lisa- ja muutostydvarauksen enna-
koivaa hintaa 140 000,00 eurosta 200 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 674 190,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Kivelan sairaalan rakennusten 25 ja 27 vaistotilahankkeen yhteydessa
kiinteiston yllapidolta (KYMP) seka loppukayttajiltd (SOTE) on tullut
useita sahkalisatoita tehtavaksi urakka-alueen sahkadjarjestelmiin, mm.
lukuisia atk-pistelisayksia, valaistusohjauksien muutoksia seka nako-
vammaisten ohjaukseen tarkoitetun aaniohjauslaitteiston kytkentatoita.
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