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Rakentamispalveluliikelaitos

Toimitusjohtaja

31.03.2022

31§

Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, maanrakennustyot, LPK Lon-

ginoja

HEL 2022-004560 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
23.2.2022 § 4 lisa- ja muutostydvarauksen ennakoivaa hintaa
81 000,00 eurosta 265 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva hinta on korotuksen jalkeen 805 000,00 euroa.

LPK Longinojan perustusten betonityourakkaan ei saatu kilpailutukses-
ta yhtaan tarjousta.

Ko. hankinnassa ollut betonitydkokonaisuus kasitti pihan ja rakennuk-
sen kaikki paalulaatat, anturat, sokkelit seka vaestonsuojan.

Kyseinen hankintakokonaisuus jaettiin pienempiin osiin ja naihin on
haettu neuvotteluilla urakoitsijoita.

Piha-alueen perustuksiin (rak R018 suunnitelman mukaiset betonityot)
on neuvotteluiden kautta saatu kaksi tarjousta, joista edullisempi on
kohteen maanrakennusurakoitsijana toimivan VRJ Etela-Suomi Oy:n li-
satyotarjous, pvm. 9.3.2022., kokonaishinnaltaan 182 800,00 €.
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