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Toimitusjohtaja

60 §
Lisa- ja muutostyovarauksen korotus, tasoite- ja maalaustyot, Ha-
kaniemen kauppahalli

HEL 2022-009337 T 02 08 03 00
Paatos
Toimitusjohtaja paatti korottaa aiemmin tekemiensa paatosten

17.10.2019 § 59 ja 9.11.2021 § 78 lisa- ja muutostydvarauksen enna-
koivaa hintaa 100 000,00 eurosta 190 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisa- ja muutostyova-
rauksen jalkeen 570 000,00 euroa.

Paatoksen perustelut

Tasoite- ja maalaustoiden lisa- ja muutostydvaraus korotettiin kertaal-
leen 57 000 eurosta 100 000,00 euroon (9.11.2021 § 78).

Varaus joudutaan uudelleen korottamaan aiemman korotuksen jalkeen
tulleiden lisatdiden seka urakka-ajan pitenemisesta johtuvien lisakus-
tannusten vuoksi. Toiden laajuus on kasvanut mm. huoltopihan tdiden

osalta.
Lisatiedot

Sami Jokinen, projektipaallikkd, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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