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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paattaa korottaa aiemmin tekemansa paatoksen
16.5.2022 § 45 mukaista lisa- ja muutostyévarausta 24 100,00 eurolla.
Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatoksen myota 47 100,00 eurosta
71 200,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 361 100,00 eurosta 385 200,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 16.5.2022 § 45 Helsingin
puhelinkeskuksen Roihupellon toimipisteen purkutdista. Urakoitsijaksi
valittin AHA-Best Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 361 100,00 euroa
(AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin purkutoiden puitejarjeste-
lyn sisaisella minikilpailutuksella.

Purku-urakan edetessa kohteessa on tullut esille jaannosbetonikerrok-
sia seka betonikanaaleita, joista ei ole ollut ennakkoon tietoa. Niiden
purku, murskaus ja poiskuljetus ovat johtaneet lisatyotarpeisiin purku-
téiden urakan osalta.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen toiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisdkustannuksia, aikatauluviivetta seka
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot AHA-Best Oy:lIta, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikko on tarkastanut AHA-Best Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden olevan
kunnossa.
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