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36§
Paatos lisa- ja muutostyovarauksen korotuksesta, vesikattourakka,
Kannelmaen peruskoulu

HEL 2023-007084 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Kannelmaen peruskoulun vesikattou-
rakasta 1.9.2022 § 63 tehdyn paatoksen mukaista lisa- ja muutostydva-
rausta 65 000,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatoksen
myota 93 000,00 eurosta 158 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 713 000,00 eurosta 778 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatdksen 1.9.2022 § 63 Kannel-
maen peruskoulun vesikattourakasta. Urakoitsijaksi valittiin Tarkka Kat-
to Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 713 000,00 euroa (AVL 8 c §).
Hankintamenettelyna oli julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat saivat tehda tarjouksen. Hankintakokonaisuus on nain ollen kansal-
lisen kynnysarvon ylittava rakennusurakka.

Urakkaa kilpailutettaessa kohteesta ei ollut tehty kuntokartoitusta ja
vanhojen rakenteiden purkutdiden alettua kohteen suunnitelmin tehtiin
runsaasti tarkennuksia, kun kohteen kuntoa paastiin tutkimaan katta-
vammin. Suunnitelmamuutoksista johtuen urakkaan liittyva tydmaara
on lisaantynyt merkittavasti.

Lisatyotarpeita on ilmennyt mm. betonipattien osalta, joita tulee purkaa
uuden kattorakenteen tieltd. Myds vanhoja lapivienteja on tukittava.
Kattopalkkeihin on suunnitelmapaivitysten myota asennettava lisatukia
ja rakenteita vinoreivattava, jotta rakenteet saadaan jaykistettya riitta-
vasti. Urakan laajuutta on kasvattanut myos kattoikkunoihin tilattavat
uudet kotelot (67 kpl), joiden uusimisesta on paatetty vasta urakkaan
liittyvien toiden ollessa kaynnissa. Lisaksi paatyraystasleikkausta ei ole
ollut mukana alkuperaisen urakan suunnitelmissa, mika aiheuttaa sen
osalta urakkaan liittyvia lisatoita.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
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jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen téiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisakustannuksia, aikatauluviivetta seka
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti.
Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo on hankintalain 136.3 §:n mukai-
sesti alle 50 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Tarkka Katto Oy:Ita, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikké on tarkastanut Tarkka Katto Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan

hyvaksyttavia.
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