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42 §
Paatos lisa- ja muutostyovarauksen korotuksesta, liikennejarjeste-
lyt, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2023-008035 T 02 08 03 01
Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Hakaniemen kauppahallin liikennejar-
jestelyista tehdyn paatoksen lisa- ja muutostydvarausta 9 000 eurosta
39 000 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostyovaraukset mu-
kaan lukien 370 000,00 eurosta 400 000,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan mydhemmin tehtaval-
la erillisella tilauksella

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 28.3.2018 § 12 Hakanie-
men kauppahallin liikennejarjestelyista. Urakoitsijaksi valittin Ramud-
den Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 149 000,00 euroa (alv 0 %).

Lisaksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatokset 21.9.2020 § 66 ja
4.5.2022 § 41 Hakaniemen kauppahallin likennejarjestelyiden hankin-
nan ennakoidun arvon korotuksesta. Kyseisissa paatoksissa hankinnan
ennakoitua kokonaisarvoa korotettiin yhteensa 370 000,00 euroon (alv
0 %)

Liikennejarjestelyjen kustannukset ovat ylittdneet alun perin arvioidut
kustannukset, koska urakka-aikaa on jatkettu huomattavasti alkuperai-
sesta suunnitelmasta. Lisaksi Hdmeentien ja Hakaniemen torikadun
alueella on suoritettu lisatoita, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia myds
likennejarjestelyihin.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken urakan, silla alkuperaisella urakoitsijalla on li-
satilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat ty6t kayn-
nissa tydmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheut-
taisi huomattavia lisdkustannuksia, aikatauluviivettd seka vaikuttaisi
urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisaty6t Ramudden Oy:lta, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.
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Hankintayksikko on tarkastanut Ramudden Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
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