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Toimitusjohtaja

53 §
Paatos lisa- ja muutostyovarauksen korotuksesta, Muurausurakka,
Kannelmaen peruskoulu

HEL 2023-009554 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Kannelmaen peruskoulun muurausu-
rakasta 23.9.2022 § 66 tehdyn paatdksen mukaista lisa- ja muutostyo-
varausta 27 000,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatok-

sen myota 47 550,00 eurosta 74 550,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 364 550,00 eurosta 391 550,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 23.9.2022 § 66 Kannel-
maen peruskoulun muurausurakasta. Urakoitsijaksi valittiin Nurmijar-
ven Muurarit Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 364 550,00 euroa
(AVL 8 c §). Hankintamenettelyna oli aluksi julkisista hankinnoista an-
netun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki haluk-
kaat toimittajat saivat tehda tarjouksen. Avoimessa menettelyssa ei
saatu yhtaan tarjousta, joten siirryttiin hankintalain 40 §:n mukaiseen
suorahankintamenettelyyn. Hankintakokonaisuus on kansallisen kyn-
nysarvon ylittdva rakennusurakka.

Alkuperaisesta tarjouspyynnosta poiketen kohteessa on tehty lisatyona
mm. ulkoseinien eristys- ja tuulensuojatyot. Urakkaan alun perin kuu-
lumattomien muurauskonsolien laajamittainen asennus on myos nos-
tanut kustannuksia. Lisaksi tdiden edetessa ilmennyt seinien epasuo-
ruus on aiheuttanut ennakoitua enemman tuntitoita.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen toiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisakustannuksia, aikatauluviivetta seka
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epaedullisesti.
Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo on hankintalain 136.3 §:n mukai-
sesti alle 50 % alkuperaisen hankintasopimuksen arvosta.
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Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Nurmijarven Muurarit Oy:Ita, joka on
sitoutunut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.

Hankintayksikké on tarkastanut Nurmijarven Muurarit Oy:n tilaajavas-
tuulain (1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden
olevan hyvaksyttavia.
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