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Toimitusjohtaja

54 §
Paatos lisa- ja muutostyovarauksen korotuksesta, Pasilan kirjasto,
saasuoja ja raystastelineet

HEL 2023-010343 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Pasilan kirjaston saasuojan ja raystas-
telineiden 27.6.2023 § 46 tehdyn paatdksen mukaista lisd- ja muutos-
tydvarausta 96 700,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paa-
toksen myaota 95 540,00 eurosta 192 240,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 265 810,50 eurosta 362 510,50 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 4.10.2022 § 24 Pasilan
kirjaston saasuojan ja raystastelineiden rakennusurakasta. Urakoitsi-
jaksi valittiin Krag Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 195 810,50 euroa
(alv 0 %). Lisaksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen
27.6.2023 § 46 kyseisen rakennusurakan lisa- ja muutostyévarauksen
korotuksesta. Hankinnan kilpailutus toteutettiin rakennustelinetdiden
puitejarjestelyn sisaisella minikilpailutuksella.

Rakennuskohteen arvioitu urakka-aika on pidentynyt rakennusteknisten
muutostdiden osalta entisestaan ja sdasuojaan on ollut tarpeen tehda
muutoksia/lisdosia tdiden edetessa. Sdasuoja ja raystastelineet ovat
valttamattomia suunnitelmien mukaisten rakennusteknisten tdiden suo-
rittamiseksi, joten rakennustdiden kokonaisuuden laajentuessa myos
saasuojan ja raystastelineiden vuokra-aikaa on vastaavasti jatkettava.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Krag Oy:lta, joka on sitoutunut toteut-
tamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikko on tarkastanut Krag Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
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