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74 §
Herttoniemen sairaalan C-rakennuksen putkitoiden rakennusurakan
lisa- ja muutostyovarauksen korotus

HEL 2023-014028 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Herttoniemen sairaalan
C-rakennuksen putkitdista 14.3.2023 § 15 tehdyn paatdksen mukaista
lisd- ja muutostydvarausta 89 500,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus
nousee paatoksen myoéta 70 500,00 eurosta 160 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 540 500,00 eurosta 630 000,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 14.3.2023 § 15 Hertto-
niemen sairaalan C-rakennuksen putkitoista. Urakoitsijaksi valittiin Pa-
kilan Putki Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 540 500,00 euroa

(AVL 8 c §). Hankinnan kilpailutus toteutettiin putkitdiden puitejarjeste-
lyn sisaisella minikilpailutuksella.

Tyonaikaiset suunnitelmamuutokset aiheuttavat urakkaan liittyvia lisa-
ja muutostoita. Toiden edetessa on tehty merkittava maara muutoksia
mm. viemari- ja sukitustoihin liittyen. Lisaksi lisa- ja muutostyotarpeita
aiheuttavat sairaalarakennuksen C-osaan tilattavat lammaontalteenotto
ja vesikalusteet seka vesijohtojen sulkuventtiilit, joita ei ollut tiedossa
alkuperaista urakkaa kilpailuttaessa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Pakilan Putki Oy:Ita, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset ty6t urakkasuunnitelmien mukaisesti.
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Hankintayksikko on tarkastanut Pakilan Putki Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan

hyvaksyttavia.
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