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Toimitusjohtaja

78 §
Pasilan kirjaston saasuojan ja raystastelineiden lisa- ja muutostyo-
varauksen korotus

HEL 2023-015341 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa Pasilan kirjaston saasuojan ja raystaste-
lineiden 15.8.2023 § 54 tehdyn paatdksen mukaista lisa- ja muutostyo-
varausta 9 000,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatdoksen
myota 192 240,00 eurosta 201 240,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 362 510,50 eurosta 371 510,5 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 4.10.2022 § 24 Pasilan
kirjaston saasuojan ja raystastelineiden rakennusurakasta. Urakoitsi-
jaksi valittiin Krag Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 195 810,50 euroa
(alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin rakennustelinetdiden puite-
jarjestelyn sisaisella minikilpailutuksella. Lisaksi toimitusjohtaja on teh-
nyt hankintapaatokset 27.6.2023 § 46 seka 15.8.2023 § 54 kyseisen
rakennusurakan lisa- ja muutostydvarauksen korotuksesta. Kyseisissa
paatoksissa lisa- ja muutostyovarausta korotettiin yhteensa 25 540,00
eurosta 192 240,00 euroon, jonka jalkeen urakan ennakoitu kokonai-
sarvo oli 362 510,50 euroa (alv 0 %).

Rakennuskohteen arvioitu urakka-aika on pidentynyt rakennusteknisten
muutostdiden osalta entisestaan. Saasuoja ja raystastelineet ovat valt-
tamattomia suunnitelmien mukaisten rakennusteknisten tdiden suorit-
tamiseksi, joten rakennustoiden aikatauluviivastysten takia myos saa-
suojan ja raystastelineiden vuokra-aikaa on vastaavasti jatkettava.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydomaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Krag Oy:lta, joka on sitoutunut toteut-
tamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikko on tarkastanut Krag Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
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