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Kannelmaen peruskoulun viher- ja maanrakennustoiden lisa- ja
muutostyovarauksen korotus
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Paatos

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Kannelmaen peruskoulun viher- ja
maanrakennustdiden 8.7.2022 § 58 tehdyn paatoksen mukaista lisa- ja
muutostydvarausta 95 000,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nou-
see paatoksen myota 29 175,00 eurosta 124 175,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 223 675 eurosta 318 675,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatdksen 8.7.2022 § 58 Kannel-
maen peruskoulun viher- ja maanrakennus rakennustoiden. Urakoitsi-
jaksi valittiin VRJ Etela-Suomi Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli

223 675,00 euroa (alv 0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin talonra-
kennushankkeiden viher- ja maanrakennustdiden puitejarjestelyn sisai-
sella minikilpailutuksella.

TyoOnaikaiset suunnitelmamuutokset aiheuttavat urakkaan liittyvia lisa-
ja muutostoita. Toiden edetessa on tehty merkittava maara muutoksia
mm. Tukimuureihin, asfaltointeihin, ulkolaattojen purkuun, pihalaatan
uudelleen rakentamiseen kiveyksineen seka salaojakorjauksiin, joita ei
ollut tiedossa alkuperaista urakkaa kilpailuttaessa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot VRJ Etela-Suomi Oy:lta, joka on sitou-
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tunut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukai-
sesti.

Hankintayksikko on tarkastanut VRJ Etela-Suomi Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan

hyvaksyttavia.
Lisatiedot
Petri Koukkula, projektipaallikkd, puhelin: 310 70993
petri.koukkula(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhaku hankintapaatokseen, puitejarjestelyjen sisaiset han-
kinnat, Stara jk
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapaatokseen, puitejar-
jestelyjen sisaiset hankinnat, Stara jk
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 1660 limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24
stara@hel.fi http://www.hel fi/stara



