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Toolon Ratikkamuseon vesikattotoiden lisa- ja muutostyovarauksen
korotus
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Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa To6l6n Ratikkamuseon vesikattotoi-

den 22.6.2023 § 45 tehdyn paatoksen mukaista lisa- ja muutostydva-

rausta 46 773,25 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatoksen
myota 48 681,75 eurosta 95 455,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 373 226,75 eurosta 420 000,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatdoksen 22.6.2023 § 45 T66I6n
Ratikkamuseon vesikattotdiden rakennusurakasta. Urakoitsijaksi valit-
tiin Arvokate Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 373 226,75 euroa (alv
0 %). Hankinnan kilpailutus toteutettiin peltisepantdiden puitejarjestelyn
sisaisella minikilpailutuksella.

Lisatoita on tullut katon puurakenteiden ja ikkunarakenteiden korjauk-
sista, joita ei oltu huomioitu alkuperaisissa suunnitelmissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen tdiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Arvokate Oy:lta, joka on sitoutunut to-
teuttamaan urakan mukaiset ty6t urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikko on tarkastanut Arvokate Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan

hyvaksyttavia.
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