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83§
Malmin lentokentan terminaalin putkiurakan lisa- ja muutostyova-
rauksen korotus

HEL 2023-015583 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa Malmin lentoaseman terminaalin putkiu-
rakan 28.06.2023 § 47 tehdyn paatoksen mukaista lisa- ja muutostyo-
varausta 75 045,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatok-
sen myota 44 955,00 eurosta 120 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 344 655,00 eurosta 419 700 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 28.06.2023 § 47 Malmin
lentoaseman terminaalin putkitoista. Urakoitsijaksi valittiin Pakilan Putki
Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 344 655,00 euroa (alv 0 %). Han-
kinnan kilpailutus toteutettiin putkitdiden puitejarjestelyn sisaisella mini-
kilpailutuksella.

Urakan aikana on ilmennyt merkittava maara lisatyotarpeita aiheuttavia
suunnitelmamuutoksia. Esimerkiksi keittioon oli alun perin suunniteltu
vain vahaisia kaivoihin ja lammityspattereihin liittyvia toita. Urakan ai-
kana keittion muutostyot laajenivat kasittamaan mm. viemarien ja vesi-
johtojen uusimistoita seka uusien kylmidlaitteiden asennuksia. Suunni-
telmamuutoksina tuli lisaksi jaahdytyslaitteet ja niihin liittyvien kondens-
siviemarien ja huoneanturien asennukset, uusien ilmalampopumppujen
asennukset, sadevesiviemarin muutostyot seka kylmalaitteen ja van-
han KL-keskuksen muutostyot. Lisaksi lisatoita on aiheutunut tydmaa-
teknisista syista, kuten sosiaalitilojen valiaikaisten kayttovesien ja lam-
minvesivaraajan asennuksista johtuen.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
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on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Pakilan Putki Oy:Ita, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikké on tarkastanut Pakilan Putki Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia
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