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2§
Lpk Longinojan ilmanvaihto- ja automaatiotoiden lisa- ja muutos-
tyovarauksen korotus

HEL 2024-000001 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paattaa korottaa Lpk Longinojan ilmanvaihto- ja auto-
maatiotdista 22.4.2022 § 39 tehdyn paatéksen mukaista lisa- ja muu-
tostydvarausta 2078,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paa-
toksen myaota 80 922,00 eurosta 83 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 620 402,00 eurosta 622 480,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatdoksen 22.4.2022 § 39 Lpk Lon-
ginojan ilmanvaihto- ja automaatiotoista. Urakoitsijaksi valittiin llmas-
tointi-Mikenti Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 620 402,00 euroa
(AVL 8 c §). Hankintamenettelyna oli julkisista hankinnoista annetun
lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toi-
mittajat saivat tehda tarjouksen. Hankintakokonaisuus on kansallisen
kynnysarvon ylittdva rakennusurakka.

Lisatyotarvetta on aiheuttanut IV-venttiilien hankkiminen ja asentami-
nen vaestonsuojaan, mita ei nykyisellaan ollut esitetty alkuperaisen
urakan suunnitelmissa.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kdynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot limastointi-Mikenti Oy:lta, joka on si-
toutunut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mu-

kaisesti.
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Hankintayksikko on tarkastanut limastointi-Mikenti Oy:n tilaajavastuu-
lain (1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden
olevan hyvaksyttavia.
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