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33§
Lpk Longinojan putkitoiden lisa- ja muutostyovarauksen korotus

HEL 2024-003133 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa lasten paivakoti Longinojan putkitoista
(LV-tyot) 22.4.2022 38 § tehdyn paatdoksen mukaista lisa- ja muutos-
tyovarausta 61 000,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paa-
toksen myota 76 800,00 eurosta 137 800,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostyovaraukset mu-
kaan lukien 588 800,00 eurosta 649 800,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan mydhemmin tehtaval-
|a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 22.4.2022 38 § lasten
paivakoti Longinojan putkitoista. Urakoitsijaksi valittin Consti Talotek-
niikka Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 588 800,00 euroa (alv 0 %).
Hankintamenettelyna oli julkisista hankinnoista annetun lain
(1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimitta-
jat saivat tehda tarjouksen. Hankintakokonaisuus ylitti kansallisen kyn-
nysarvon.

Alkuperaisista suunnitelmista on puuttunut mm. alakattojen viemarei-
den poistoputkien aanieristeet seka ilmankuivaimien viemarit kondens-
sivedenpoistolta. Suunnitelmamuutoksia on tullut lisaksi mm. alapohjan
viemarointeihin. Lisakustannuksia on aiheuttanut myos erillisen kauko-
lampokeskuksen asennus tydmaanaikaista rakennuksen lammitysta
varten. Lisaksi alun perin paaurakoitsijan urakkaan kuuluneet oviverho-
koneet ja niihin liittyvat LV-tyot on tilattu putkityburakoitsijalta.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisdkustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtavan sopimusmuutoksen arvo
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.
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Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Consti Talotekniikka Oy:lta, joka on si-
toutunut toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.

Hankintayksikké on tarkastanut Consti Talotekniikka Oy:n tilaajavastuu-
lain (1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden
olevan hyvaksyttavia.
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