Helsingin kaupunki Poytakirja 1(2)
Rakentamispalveluliikelaitos

02.04.2024

Toimitusjohtaja

45 §
Malmin lentokentan terminaalin putkitdiden lisa- ja muutostyova-
rauksen korotus

HEL 2024-004746 T 02 08 03 00
Paatos

Toimitusjohtaja paatti korottaa Malmin lentoaseman terminaalin putkiu-
rakan 19.12.2023 § 83 tehdyn paatéksen mukaista lisa- ja muutostyo-
varausta 40 000,00 eurolla. Lisa- ja muutostydvaraus nousee paatok-
sen myaota 120 000,00 eurosta 160 000,00 euroon.

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisa- ja muutostydvaraukset mu-
kaan lukien 419 700,00 eurosta 459 700,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny talla paatoksella, vaan myohemmin tehtaval-
1a erillisella tilauksella.

Paatoksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 28.06.2023 § 47 Malmin
lentoaseman terminaalin putkitoista. Urakoitsijaksi valittiin Pakilan Putki
Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 344 655,00 euroa (alv 0 %). Han-
kinnan kilpailutus toteutettiin putkitdiden puitejarjestelyn sisaisella mini-
kilpailutuksella.

Lisaksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapaatoksen 19.12.2023 § 83
kyseisen rakennusurakan lisa- ja muutostyovarauksen korotuksesta.
Kyseisessa paatoksessa lisa- ja muutostyovarausta korotettiin

44 955,00 eurosta 120 000,00 euroon, jonka jalkeen urakan ennakoitu
kokonaisarvo oli 419 700,00 euroa (alv 0 %).

Urakan aikana on ilmennyt merkittava maara lisatyotarpeita aiheuttavia
suunnitelmamuutoksia. Lisakustannuksia ovat aiheuttaneet mm. keit-
tion muutostdiden laajeneminen, asbestipurkutodista johtuneet [ampo-
johtojen uudelleeneristykset seka sadevesiviemarin muutostyét ja suki-
tukset.

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja
teknisista syista kesken rakennusurakan, silla alkuperaisella urakoitsi-
jalla on lisatilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvat
tyot kaynnissa tydmaalla. Urakan kilpailuttaminen seka urakoitsijan
vaihtaminen toiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisakustan-
nuksia, aikatauluviivetta seka vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epaedullisesti. Nyt tehtdvan sopimusmuutoksen arvo

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus
PL 1660 limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24

stara@hel.fi http://www.hel fi/stara



Helsingin kaupunki

Poytikirja 2 (2)

Rakentamispalveluliikelaitos

Toimitusjohtaja

02.04.2024

on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperaisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikko on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edella mainitut lisatyot Pakilan Putki Oy:Ita, joka on sitoutunut
toteuttamaan urakan mukaiset tyot urakkasuunnitelmien mukaisesti.

Hankintayksikké on tarkastanut Pakilan Putki Oy:n tilaajavastuulain
(1233/2006) 5 §:ssa tarkoitetut selvitykset seka todennut niiden olevan
hyvaksyttavia.
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