Helsingin kaupunki Poytakirja 1(2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen
26.10.2017
Yksikonjohtaja
14 §

Staran aitatyot 2017, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 13

HEL 2017-000750 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 22.9.2017 antaman li-
satyotarjouksen:

"Elementtiaita, h=4,0 metria, yksikkdhintaan 190,53 €/metri, arvioitu tar-
ve 68 metria".

Lisatyotarjouksen ennakoitu arvo yhteensa on 12 956,04 euroa (AVL 8

c§).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2017. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2017 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jatta-
nyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paa-
tos 10.3.2017 /43 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran
urakoimasta leikkipuisto Toisen linjan kohteesta jossa rakennettavaksi
tulee poikkeuksellisesti nelja metria korkeata aitaa, jonka tarvetta ei ol-
lut tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa. Sopimusta joudutaan taydenta-
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maan taman aitakorkeuden osalta. Tyohon liittyvat muut tydvaiheet
ovat sopimuksen mukaisia.
Saatua lisatyotarjousta voidaan pitda hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa
on yhteensa 12 956,04 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu
lisatoita 46 782,68 eurolla (AVL 8 ¢ §). Sopimuksen ennakoitu arvo, tai
yksikonjohtajan lisa- ja muutostoiden hankintaoikeus ei ylity taman paa-
toksen johdosta.
Lisatyona tilattava tydvaihe "Elementtiaita, h=4,0 metria, yksikkohin-
taan 190,53 €/metri, arvioitu tarve 68 metrid" lisataan urakan puitesopi-
mukseen ja se on kaytettavissa vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan
urakan aikana.
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