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27 §
Stara, luonnonkivityöt 2017, alue1, lisätyöpäätös nro 1

HEL 2017-000001 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n lisätyötarjouksen nro 1 
mukaisesti seuraavan yksikköhinnan käytettäväksi urakassa läntisen 
yksikön luonnonkivityöt v. 2017 seuraavasti:
"Ulvilantien muuri, yksikköhintaan 245,00 €/jm, arvioitu määrä 25 m".

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 6 125 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote liitteineen ja muutoksenhakukieltoineen Staran kaupun-
kitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksian-
nosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut kaupunki-
tekniikan rakentamisen läntisen yksikön luonnonkivityöt v, 2017 
1.5.2017-31.12.2017.

Tarjouspyynnön yhteydessä ei vielä ollut tiedossa Ulvilantien muurityö-
tä.

Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyö-
vaihe lisätään urakan puitesopimukseen.

Lisätiedot
Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

19.12.2017

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Stara


