Helsingin kaupunki Poytakirja 1(5)
Rakentamispalveluliikelaitos

Kaupunkitekniikan rakentaminen 29.05.2018

Yksikonjohtaja

18 §

Stara, alue 2, luonnonkivityot 2018, lisatyopaatos 1-4

HEL 2018-000187 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Kivilinja Oy:n 3.5.2018 antamat lisatyo-
tarjoukset:

LT1: Noppakiveys, urakoitsijan kivesta, 140x140x140mm, harmaa, pinta
ristipaahakattu, sivut lohkottu, yksikkéhintaan 143,00€/m2, arvioitu tarve
50m2, lisdhankinnan ennakoitu arvo 7.150 euroa (AVL 8 ¢ §)

LT2: Noppakiveys, urakoitsijan kivesta, 140x140x140mm, harmaa, pinta
poltettu, sivut lohkottu, yksikkéhintaan 123,00 €/m2, arvioitu tarve
50m2, lisdhankinnan ennakoitu arvo 6.150 euroa (AVL 8 ¢ §)

LT3: Rombox -saumaus, urakoitsijan materiaalista, yksikkOhintaan
112€/m2, arvioitu tarve 100m2, lisahankinnan ennakoitu arvo 11.200
euroa (ALV 8 ¢ §)

LT4: Varilisa 40 % urakoitsijan punaisille nupu- ja noppakiville, lisdkor-
vauksen ennakoitu arvo 15.000 euroa (AVL 8 c§)

Lisatoiden ennakoitu arvo on yhteensa 39 500 euroa (avl 8 C§).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran
alueen 2 luonnonkivitdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta
suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelya kayttaen. Edullisim-
man tarjouksen jattanyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, joh-
tokunnan paatos 1.3.2018 / 36 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
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varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatdiden tarve on aiheutunut Kaupunkiymparistdn tilaamien ja Staran
urakoimien kohteiden poikkeavista kivimateriaalin pintakasittelysta ja
saumauksesta, seka poikkeavan varisen kivimateriaalin tarpeesta. Nai-
den tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntévaiheessa. Sopi-
musta joudutaan siksi tdydentamaan naiden pintakasittelyjen ja varin
osalta.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa
on yhteensa 39 500 euroa (AVL 8 c¢ §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu
lisatoita. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muu-
tostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen johdosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet lisatdan urakan puitesopimuksiin
4700001460 ja 4700001461 ja ne ovat kaytettavissa vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisatiedot

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
Jarmo Alasentie, rakennustéiden valvoja, puhelin: 310 39237
jarmo.alasentie(a)hel.fi

Liitteet
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1 Tarjouspyynto
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 18 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.05.2018.
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