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Yksikonjohtaja paatti keskeyttaa hankintamenettelyn "Infratyot 2017-
2018" puitesopimuksen erilliskohteen "Runkolinja 500" minikilpailutuk-
sessa paljastuneen hinta-arvio virheen vuoksi.

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran Inf-
ratdiden urakan ajalle 1.1.- 30.11.2017. Sopimuskumppaneiksi valittiin
kuusi urakoitsijaa, teknisen palvelun lautakunnan paatés 17.11.2016 / §
158. Hankinnassa oli mahdollisuus optiovuoden kayttoon. Rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunta paatti ottaa kayttodn optiokauden ajalle
1.1. - 31.12.2018 viiden soveltuvuusvaatimukset edelleen tayttavan
urakoitsijan kanssa.

Kevaalla 2018 kaupunkitekniikan rakentamisen tuki kilpailutti Runkolin-
ja 500:n liikennoinnin aloittamiseen liittyvat kahden pysakkiparin muu-
tostyot Aleksis Kiven kadulla seka Aleksis Kiven kadun ja Teollisuuska-
dun risteysalueella. Maaraaikaan mennessa tarjouksen antoi yksi tar-
joaja, Hyvinkaan Tieluiska Oy.

Tarjoajan soveltuvuus tarkistettiin ja todettiin hyvaksyttavaksi. Tarjous
oli oikein laadittu. Hintatarkastelussa tuli esiin merkittava poikkeama
hankkeen ennakoituun arvoon verrattuna.

Kaupunkiympariston ja konsulttitoimiston tekemien kustannusarvioiden
mukainen hankkeen ennakoitu arvo ylittyi noin 100 %. Koska tarjoajia
oli vain yksi niin hankkeen kustannustasosta ja tyon sisallosta voitiin
kayda neuvotteluja tarjoajan kanssa. Neuvottelujen jalkeen tarjoaja
alensi tarjoustaan noin 6 %.

Tarjoushintaa ei voida pitada hyvaksyttavana. Staran kaupunkitekniikan
rakentaminen paatti keskeyttaa hankinnan tadssa hankkeessa kaikilta
osin ja neuvotella Kaupunkiympariston toimialan kanssa tyon sisallosta
ja toteutuksesta vaihtoehtoisilla tavoilla.
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