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Yksikonjohtaja

22§

Staran aitatyot 2018, lisatyopaatokset 4-6

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 25.5. ja 4.6.2018 anta-
mat lisatyotarjoukset:

LT4 "Ajoportti, koneistettu liukuportti, saletaytto, h=2m I=8m", yksikko-

hintaan 7 296,75 €/kpl, arvioitu tarve 1 kpl

LTS "Ajoportti, kasikayttdinen liukuportti, saletayttd, h=2m [=8m", yksik-
kohintaan 4 332,63 €/kpl, arvioitu tarve 1 kpl

LT6 "Puomi klv, lukittava kuumasinkitty teras, heijastava teippaus", yk-
sikkbhintaan 1 150 €/kpl, arvioitu tarve 6 kpl

Lisatyon ennakoitu arvo on yhteensa 18 529,38 euroa (AVL 8 c §).

Pdytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2018 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jatta-
nyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paa-
tos 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikké voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostdiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisatoiden tarve on aiheutunut liukuporttien osalta Vuosaaren rakenteil-
la olevan tukikohdan pihan aitaustyosta ja puomien osalta Kaupun-
kiympariston tilaamasta Myllypuron liikuntapuiston tyokohteesta. Nai-
den tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa. Sopi-
musta joudutaan siksi taydentamaan taman erikoisvarin ja porttien
koon osalta. Tydhon liittyvat muut tydvaiheet ovat sopimuksen mukai-
sia.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa
on yhteensa 18 529,38 (AVL 8 ¢ §). Urakassa on aiemmin tilattu lisatoi-
ta 18 260,16 euroalla. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikdnjohtajan
lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen joh-
dosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet lisataan urakan puitesopimukseen
4700001618 ja ne ovat kaytettavissa vastaavissa kohteissa tarpeen
mukaan urakan aikana.

Lisatiedot

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytékirjan 22 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 limalankuja 2 L +3589310 17000  0201256-6  FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro

stara@hel fi http://www.hel.fi/stara F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 4 (4)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

18.06.2018
Yksikonjohtaja
Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 20.06.2018.
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