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23 §
SMA-päällystyöt 2018, lisätyöpäätös 1

HEL 2017-013685 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Infra Oy:n 12.6.2018 antaman lisä-
työtarjouksen:

LT1 "SMA8", yksikköhintaan 76,65 €/tonni, arvioitu tarve 600 tonnia

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 45 990 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentaminen on kilpailuttanut SMA-päällys-
tystöiden urakan alkuvuodesta avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt YIT Infra Oy, joh-
tokunnan päätös 22.3.2018 / § 60.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Professorintien ja Kontulankaaren uudel-
leen päällystyskohteista joissa tätä asfalttimassaa levitetään Kaupun-
kiympäristön tilauksesta. Tämän asfalttilaadun tarvetta ei ollut tiedossa 
tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tä-
män erikoisvärin ja porttien koon osalta. Työhön liittyvät muut työvai-
heet ovat sopimuksen mukaisia.
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Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 45 990 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu 
lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muu-
tostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe "LT SMA8, yksikköhintaan 76,65 €/tonni, 
arvioitu tarve 600 tonnia" lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001628 
ja 4700001629 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen 
mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous_SMA8

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 23 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (4)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

18.06.2018

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 20.06.2018.


