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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 20.7.2018 antaman li-
satyotarjouksen:

LT7; "Palloverkko nylon, h=2m, asennettuna korotuksena vanhan ele-
menttiaidan paalle, yksikkdhintaan 170,06 euroa/metri, arvioitu tarve
noin 35 metria".

Lisatyon ennakoitu arvo on yhteensa 5 952,10 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2018 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jatta-
nyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paa-
t0s 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran
urakoimasta Pyhan Laurin puiston kohteesta Lehtisaaressa jossa ra-
kennettavaksi tulee poikkeuksellisesti pelikentan paatyaidan korotus.
Olemassa olevaa 3 metria korkeaa elementtiaitaa korotetaan nylon ver-
kolla 2 metria. Vanhoja pylvaita jatketaan samanvarisilla (RAL 7021,
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tumma harmaa) pylvailla. Ylaosan harmaassa verkossa on ylareunassa
vaijerikiinnitys, sivuilla vahvikepunos ja alareunassa lyijypunos. Verkon
leveys on noin 35 metria. Tallaisen tuotteen tarvetta ei ollut tiedossa
tarjouspyyntovaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi tdydentamaan ta-
man verkon ja asennusmenetelman osalta.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Kaikki materiaalit ja tyot sisaltyvat tarjot-
tuun yksikkohintaan. Lisatydon ennakoitu arvo tassa kohteessa on yh-
teensa 5 952,10 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisatoi-
ta mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muu-
tostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen johdosta.

Lisatyona tilattava tyovaihe lisataan urakan puitesopimukseen
4700001618 ja se ovat kaytettavissa vastaavissa kohteissa tarpeen
mukaan urakan aikana.
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