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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 20.8.2018 antaman li-
satyotarjouksen:

LT8; "Panssariverkkoaita h=2,0m, rinteeseen asennettuna, arvioitu tar-
ve 700 metria, yksikkéhintaan 51 euroa / metri".

Lisatyon ennakoitu arvo on yhteensa 35 700 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Stara kayttaa monenlaisia alihankintasopimuksia oman tyonsa tayden-
tamiseksi. Aitatdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatdiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018
avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Tek-
noinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paatos
27.3.2018 /25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostdista rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Malminkartanon huipun alamakipyoérailyra-
dan kohteesta jossa pyorailyalueen suoja-aita tulee rakennettavaksi
poikkeuksellisen hankalissa olosuhteissa jyrkassa rinteessa mika ai-
heuttaa muutoksia asennusmenetelmaan. Kohteen urakoi Staran kau-
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punkitekniikan rakentaminen 2 ja aitatdiden osalta aliurakoitsijana toimii
Teknoinfra Oy. Tydn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympariston Rakennuk-
set ja yleiset alueet, rakennuttamisen infra 2 yksikko. Tallaisen tyon tar-
vetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa. Sopimusta joudutaan
siksi taydentamaan taman verkkoaidan jyrkanrinteen asennusmenetel-
man osalta.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitda hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa
on yhteensa 35 700 euroa (AVL 8 ¢ §). Urakassa on aiemmin tilattu li-
satoita mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja
muutostoiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen johdosta.

Lisatyona tilattava tyovaihe:

"LT8, verkkoaita h=2m, jyrkkarinne, arvioitu tarve 700 metria, yksikko-
hintaan 51 euroa/metri"

lisataan urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se on kaytettavissa
vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.
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