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40 §

Staran aitatyot 2018, lisatyopaatokset 9 ja 10
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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 8.10.2018 antamat li-
satyotarjoukset:

LT9; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihrea, h=2,0m + pp-verkko-
korotus, vihrea, 2m (yhteensa h=4m) asennettuna, arvioitu tarve 216
metrid, yksikkbhintaan 135,11 euroa / metri", seka

LT10; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihrea, h=6m, arvioitu tarve
31m, yksikkdhintaan 273,27 euroa / metri".

Lisatoiden ennakoitu arvo on yhteensa 37 655,13 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Stara kayttaa monenlaisia alihankintasopimuksia oman tyonsa tayden-
tamiseksi. Aitatdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatdiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018
avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Tek-
noinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paatés
27.3.2018 /25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisatyon tarve on aiheutunut Kapylan liikkuntapuiston kohteesta jossa
rakennetaan palloilijoille baseball-kentta ja koiraharrastajille agility-
kentta. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen 3 ja ai-
tatdiden osalta aliurakoitsijana toimii Teknoinfra Oy. Tydn tilaa ja rahoit-
taa Kaupunkiympariston Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttami-
sen infra 1 yksikkd. Tallaisen tyon tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyn-
tovaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi taydentamaan taman verkkoai-
dan jyrkanrinteen asennusmenetelman osalta.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitda hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa
on yhteensa 37 655,13 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu
lisatoita mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikdnjohtajan lisa- ja
muutostoiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen johdosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet:

LT9; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihrea, h=2,0m + pp-verkko-
korotus, vihrea, 2m (yhteensa h=4m) asennettuna, arvioitu tarve 216
metria, yksikkohintaan 135,11 euroa / metri", seka

LT10; "Elementtiaita, RAL 6005 sammaleenvihrea, h=6m, arvioitu tarve
31m, yksikkdhintaan 273,27 euroa / metri",

lisataan urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat kaytettavissa
vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.
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Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 40 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.10.2018.
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