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Rakentamispalveluliikelaitos

Kaupunkitekniikan rakentaminen 08.11.2018

Yksikonjohtaja

47 §

Staran aitatyot 2018, yksikonjohtajan lisatyopaatos nro 11-14

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 1.11.2018 antamat li-
satyotarjoukset:

LT11; "Ajoportti I=5m h=2m, asennettuna, yksikkohintaan 1 770,00 eu-
roa / kappale, arvioitu tarve 1 kappale",

LT12; "Korkean aidan purku ja materiaalin poisvienti, yksikkohintaan
27,00 euroa / metri, arvioitu tarve 135 metria",

LT13; "Elementtiaidan h=2m siirto, yksikkohintaan 48,00 euroa / metri,
arvioitu tarve 30 metrid", seka

LT14; "Elementtiaidan h=2m + verkko h=3m siirto, yksikkohintaan
125,00 euroa / metri, Arvioitu tarve 60 metria".

Edella paatettyjen lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 14 355,00 eu-
roa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Stara kayttaa monenlaisia alihankintasopimuksia oman tyonsa tayden-
tamiseksi. Aitatdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatdiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018
avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt Tek-
noinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan paatés
27.3.2018 /25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.
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Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Pirkkolan urheilupuiston kohteesta jossa
rakennetaan uusia aitalinjoja ja siirretdan olemassa olevia aitoja lumen
varastointipaikan rakentamisen tieltd. Kohteen urakoi Staran kaupunki-
tekniikan rakentaminen 3 ja aitatdiden osalta aliurakoitsijana toimii Tek-
noinfra Oy. Tyon tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympariston Rakennukset ja
yleiset alueet, rakennuttamisen infra 1 yksikko. Kohteen toista osa to-
teutetaan sopimuksen mukaisin yksikkéhinnoin. Sopimuksesta poik-
keavien toiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa. Sopi-
musta joudutaan siksi taydentamaan erikoistdiden osalta.

Kohteeseen tulee asennettavaksi poikkeavan levea ajoportti, vapaalta
aukoltaan leveys on viisi metria kun sopimuksen mukainen normaali le-
veys on 3,5 metria.

Olemassa olevia pelikentan aitauksia siirretaan, eli puretaan ja asenne-
taan uudelleen. Siirtotydssa vanhoja valuperusteisia aitatolppia ei voida
kayttda uudelleen vaan ne korvataan uusilla. Siirrettavien aitoja on kah-
ta korkeutta, matalampi kaksi metrinen ja korkeampi viisimetrinen jossa
yldosassa nylon palloverkko. Siirtoty6t on tullut hinnoitella aitamalli koh-
taisesti kaytettavan kaluston mukaisesti.

Kokonaan poistettavan aidan korkeus on viisi metria. Nain korkean ai-
dan purku vaatii konekalustoa. Sopimuksen mukainen hinta ei sovi ta-
han tyohon.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatyon ennakoitu arvo tassa kohteessa
on yhteensa 14 355,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu
lisatoita mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikdonjohtajan lisa- ja
muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatdksen johdosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet lisataan urakan puitesopimukseen
4700001618 ja ne ovat kaytettavissa vastaavissa kohteissa tarpeen
mukaan urakan aikana.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi

1 Lisatyotarjous

Muutoksenhakukielto, hankinnat
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1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytékirjan 47 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 08.11.2018.
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