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Yksikonjohtaja

38§
Staran pienlouhintatyot 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikonjohtajan lisa-
tyopaatos nro 1

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00
Paatos

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksyd PMM-Louhinta Oy:n 18.1.2019 anta-
man lisatyotarjouksen:
"Kaivinkone >20tn, yksikkdhintaan 68 €/h", arvioitu tarve 500 tuntia".

Lisatyopaatoksen ennakoitu arvo on yhteensa 34 000 euroa.

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Stara kayttaa monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopi-
muksia oman tyonsa taydentamiseksi. Pienlouhintatdiden urakka on
tallainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on
kilpailuttanut pienlouhintatdiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020.
Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelya
kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt PMM-Louhinta Oy valittiin
urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan paatés
13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen tyomailla
jossa urakoitsijan kaivinkoneen kayttd osana louhintatéita on todettu
tarpeelliseksi. Urakoitsijan konekaluston kayton tarve on aiheutunut

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 F17081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro

stara@hel fi http://www.hel.fi/stara F102012566



Helsingin kaupunki

Poytakirja 2 (4)

Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

24.01.2019
Yksikonjohtaja
muuttuneista tyotavoista ja palvelutason noston tarpeesta. Tarve ei ol-
lut tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa, siksi sopimusta joudutaan tayden-
tamaan kaivinkonetyon osalta urakka-aikana.
Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tilattu lisatoita eika
sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikdnjohtajan lisa- ja muutostoiden
hankintaoikeus ylity taman paatoksen johdosta.
Lisatyodna tilattu tydvaihe "LT1 KKH >20tn, yksikkohintaan 68 €/h, ar-
vioitu tarve 500 h" lisatdan urakan puitesopimuksen 4700001770 ja se
on kaytettavissa tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 - 31.12.2020.
Lisatiedot
Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
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Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 3 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 29.01.2019.
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