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Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya Asfalttikallio Oy:n 22.2.2019 ja
11.3.2019 antamat lisatyotarjoukset:

- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metria"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/era, arvioitu tarve 2
eraa".

Edella paatettyjen lisatdiden ennakoitu arvo on yhteensa 2 230 euroa
(AVL 8 ¢ §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Stara kayttaa monenlaisia alihankintasopimuksia oman tyonsa tayden-
tamiseksi. Talvipaallystystdiden urakka on tallainen tyypillinen alihan-
kinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut talvipaallys-
tystoiden urakan ajalle 1.12.2018 - 30.4.2019. Hankinta tehtiin loka-
kuussa 2018 avointa hankintamenettelya kayttaen. Edullisimman tar-
jouksen antanut Asfalttikallio Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitus-
johtajan paatos 5.11.2018 / 68 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-

ti.
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 limalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 F17081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro

stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 2(2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

15.03.2019

Yksikonjohtaja

Kummankin lisatyon tarve on aiheutunut Mechelininkadun tydmaalla.
Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen ja talvipaallys-
tystoiden osalta aliurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy. Tyon tilaa ja ra-
hoittaa Kaupunkiympariston Rakennukset ja yleiset alueet, rakennut-
tamisen Infra 1 -yksikko. Kohteen toista osa toteutetaan sopimuksen
mukaisin yksikkdhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien toiden tarvetta ei
ollut tiedossa tarjouspyyntdvaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi tay-
dentdmaan naiden tdiden osalta.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatoiden ennakoitu arvo on yhteensa 2
230,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisatoita. So-
pimuksen ennakoitu arvo, tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostoiden
hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen johdosta.

Lisatyona tilattavat tyovaiheet:

- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metria"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/era, arvioitu tarve 2 eraa"
lisataan urakan puitesopimuksille 4700001711 ja 4700001712, ja ne
ovat kaytettavissa vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aika-

na.

Lisatiedot
Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel. fi
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