Helsingin kaupunki Poytakirja 1(2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

23.01.2020

Yksikonjohtaja

2§
Staran pienlouhintatyot 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikonjohtajan lisa-
tyopaatokset nro 2-4

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya PMM-Louhinta Oy:n 7.1.2020 antamat

lisatyotarjoukset:
Lisatydnro Lisatyo Yksikk6-  Arvioitu Kustannus
hinta tarve
LT2 Nalli Austin Shockstar 2,74 €/kpl 72 kpl 197,28 eu-
roa

LT3 Hidaste Austin Shockstar 3,04 €/kpl 62 kpl 188,48 eu-
Connector roa

LT4 Sytytin Austin Shockstar 8,46 €/kpl 8 kpl 67,68 euroa

Lisatyopaatoksen ennakoitu arvo on yhteensa 453,44 euroa (AVL 8 ¢

8).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Stara kayttaa monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopi-
muksia oman tyonsa taydentamiseksi. Pienlouhintatdiden urakka on
tallainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on
kilpailuttanut pienlouhintatéiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020.
Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelya
kayttaen. Edullisimman tarjouksen jattanyt PMM-Louhinta Oy valittiin
urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan paatos
13.12.2018 /129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntddn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
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Lisatiedot

Liitteet

Muutoksenhaku

Otteet

urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Lisatyon tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen tydmaalla
Postipuistossa. Kohteessa tehtavassa tyossa ei voida kayttaa sahkaoi-
sia sytyttimia. Sahkottoman sytytinjarjestelman tarvetta ei ollut tiedossa
tarjouspyyntovaiheessa, siksi sopimusta joudutaan taydentamaan
urakka-aikana.

Saatua lisatyotarjousta voidaan pitaa hyvaksyttavana seka hintatasol-

taan etta toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tehty lisatyopaatos
nro 1, louhintaurakoitsijan kaivinkoneen kayttd, ja sen puitteissa lisatoi-
ta on tilattu 19 346 euron arvosta. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksi-
konjohtajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity taman lisa-
tyopaatoksen johdosta. Hankinnan toteutumisaste on nyt sopimuskau-
den puolivalissa 40 %.

Lisatyona tilattu tyovaiheet "LT2 - 4" lisataan urakan puitesopimukseen
ja ne ovat kaytettavissa tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 -
31.12.2020.

Heikki Laristo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
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