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Yksikonjohtajan lisatyopaatos 1 ja 2, aitatyot 2020
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Paatos

Paatoksen perustelut

Yksikdnjohtaja paatti hyvaksya Teknoinfra Oy:n 3. ja 5.3.2020 antamat
lisatyotarjoukset:

LT1 "Elementtiaita 2m + nylonverkko korotus 2m, 92€/m, arv. tarve
155m"
LT2 "Elementtiaita 2m pallonhakuaukolla, 340€/kpl, arv. tarve 2kpl"

Lisatyon ennakoitu arvo on yhteensa 14 940 euroa (AVL 8 c §).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatoksesta
asianosaiselle.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatdiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alku-
vuodesta 2020 avointa menettelya kayttaen. Edullisimman tarjouksen
jattanyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan
paatds 24.2.2020/ 29 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntdodn on sisaltynyt lisdhankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostéiden hankkimista
varten. Lisatoiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikonjohtajalla on oikeus ti-
lata lisa- ja muutostoita rakentamispalveluliikelaitoksen

johtokunnan paatoksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisatyon tarve on aiheutunut Kaupunkiympariston tilaamasta ja Staran
urakoimasta Tahvonlahden koulun kentan ja Kelkkapuiston tyokohteis-
ta joissa rakennettavaksi tulee pallonhakuaukko ja nailonverkko koro-
tus. Naiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntovaiheessa.
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Sopimusta joudutaan siksi taydentamaan taman erikoisvarin ja porttien
koon osalta.
Tyohon liittyvat muut tydvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.
Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasoil-
taan etta toimitusehdoiltaan. Lisatéiden ennakoitu arvo naissa kohteis-
sa on yhteensa 14 940 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin ti-
lattu lisatoita. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikdnjohtajan lisa- ja
muutostodiden hankintaoikeus eivat ylity taman paatoksen johdosta.
Lisatyona tilattavat tyovaiheet lisataan urakan puitesopimuksiin
4700002021 ja 4700002022 ja ne ovat kaytettavissa vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.
Lisatiedot
Mika Lindholm, ymparistdinsindori, puhelin: 310 39243
mika.lindholm(a)hel.fi
Liitteet
1 Lisatyotarjous 1
2 Lisatyotarjous 2
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet
Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat
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