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Yksikonjohtaja

19§
Staran pienlouhintatyot 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikonjohtajan lisa-
tyopaatokset nro:t 5-8.

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00
Paatos

Yksikonjohtaja paatti hyvaksya PMM-Louhinta Oy:n 24.4.2020 antamat
lisatyotarjoukset:

LT5: Rakolinja, 30 cm reikavali, yksikkdhintaan 31,00 euroa / nelio-
metri, arvioitu tarve 120 nelidmetria

LT6: Irtiporaus nelidtydna, yksikkéhintaan 192,00 euroa / nelidmetri,
arvioitu tarve 150 nelidmetria

LT7: Irtiporaus tuntityona, yksikkdhintaan 125 euroa/tunti, arvioitu
tarve 230 tuntia

LT8: Pultitus, reikakoko 48 mm / harjateras 25 mm, yksikk6hintaan
22,39 euroa / metri, arvioitu tarve 25 metria

Lisatydpaatdsten ennakoitu arvo on yhteensa 33 080 euroa (AVL 8 ¢

§).

Poytakirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona paatdksesta
asianosaiselle.

Paatoksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksikot toteuttavat antamiensa
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissa kaytetaan oman tuotannon lisaksi
runsaasti monen tyyppisia kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pien-
louhintatdiden urakka on tallainen tyypillinen alihankinta jossa on valt-
tamatonta kayttaa erikoisosaamiseen keskittynytta ja erikoiskaluston
omaavaa aliurakointia.

Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienlouhintatoi-
den urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppu-
vuodesta 2018 avointa hankintamenettelya kayttaen. Edullisimman tar-
jouksen jattanyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatos 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikko voi tehda lisatilauksen, joka ei
muodosta olennaista muutosta alkuperaiseen sopimukseen eika vaiku-
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ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vahaarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisatilausten yhteenlaskettu
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperaisen hankintaso-

pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntoon on sisaltynyt lisahankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissa sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisa- ja muutostoiden hankkimista
varten. Lisatdiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperaisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikonjohtajalla on oikeus paattaa lisa- ja muutostoista rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan paatdksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Lisatyon tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen tyokoh-
teista Postipuistossa ja Haakoninlahdessa. Kohteissa toteutetaan Kau-
punkiympariston toimialan tilaamia ja rahoittamia toita. Lisatyona tehta-
vissa toissa kalliota irrotetaan kohteiden suunnitelmien mukaisesti tark-
kuuslouhintaa, eli rakolinjaa kayttaen, ja irtiporaamalla, seka vahviste-
taan pultittamalla. Naiden toéiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyn-
tovaiheessa, siksi sopimusta joudutaan taydentamaan urakka-aikana.

Saatuja lisatyotarjouksia voidaan pitaa hyvaksyttavina seka hintatasol-
taan etta toimitusehdoiltaan. On perusteltua tilata lisatyot kohteessa
muutenkin toimivalta sopimusurakoitsijalta joka toteuttaa sopimuksen
mukaiset tyot kohteessa. Urakassa on aiemmin tehty lisatyopaatokset
nro 1-4; "louhintaurakoitsijan kaivinkoneen kayttd" seka "sahkoisten
nallien, hidastimien ja sytyttimien kaytto". Aiempien lisatyopaatosten
puitteissa lisatoita on tilattu kaksivuotisen urakan aikana tahan men-
nessa yhteensa 53 799,44 eurolla (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu
arvo tai yksikonjohtajan lisa- ja muutostdiden hankintaoikeus eivat ylity
taman lisatyopaatdksen johdosta. Sopimuskauden viimeisen neljan-
neksen alkaessa, hankinnan taloustilanne on 1 405 855,49 / 1 894
570,00 euroa (AVL 8 c §) eli toteutumisaste on 74 %. Kaupunkiteknii-
kan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista.

Lisatyona tilattu tydvaiheet "LT5 - LT8" lisataan urakan puitesopimuk-
seen 4700001936 ja ne ovat kaytettavissa tarpeen mukaan vastaavis-
sa kohteissa urakka-aikana 31.12.2020 asti.

Heikki Laristo, projektipaallikké, puhelin: 310 39241
heikki.laristo(a)hel.fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
Otteet

Ote Otteen liitteet

Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1
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MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Poytakirjan 19 §.
Tahan paatdkseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja kayttdoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikonjohtaja
Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.
Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.05.2020.
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