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19 §
Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisä-
työpäätökset nro:t 5-8.

HEL 2018-011129 T 02 08 02 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 24.4.2020 antamat 
lisätyötarjoukset:

LT5: Rakolinja, 30 cm reikäväli, yksikköhintaan 31,00 euroa / neliö-
metri, arvioitu tarve 120 neliömetriä
LT6: Irtiporaus neliötyönä, yksikköhintaan 192,00 euroa / neliömetri, 
arvioitu tarve 150 neliömetriä
LT7: Irtiporaus tuntityönä, yksikköhintaan 125 euroa/tunti, arvioitu 
tarve 230 tuntia
LT8: Pultitus, reikäkoko 48 mm / harjateräs 25 mm, yksikköhintaan 
22,39 euroa / metri, arvioitu tarve 25 metriä

Lisätyöpäätösten ennakoitu arvo on yhteensä 33 080 euroa (AVL 8 c 
§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksiköt toteuttavat antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet to-
teutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi 
runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pien-
louhintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on vält-
tämätöntä käyttää erikoisosaamiseen keskittynyttä ja erikoiskaluston 
omaavaa aliurakointia.

Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienlouhintatöi-
den urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppu-
vuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tar-
jouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
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ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamis-
palveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaises-
ti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työkoh-
teista Postipuistossa ja Haakoninlahdessa. Kohteissa toteutetaan Kau-
punkiympäristön toimialan tilaamia ja rahoittamia töitä. Lisätyönä tehtä-
vissä töissä kalliota irrotetaan kohteiden suunnitelmien mukaisesti tark-
kuuslouhintaa, eli rakolinjaa käyttäen, ja irtiporaamalla, sekä vahviste-
taan pultittamalla. Näiden töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyn-
tövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään urakka-aikana.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On perusteltua tilata lisätyöt kohteessa 
muutenkin toimivalta sopimusurakoitsijalta joka toteuttaa sopimuksen 
mukaiset työt kohteessa. Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätökset 
nro 1-4; "louhintaurakoitsijan kaivinkoneen käyttö" sekä "sähköisten 
nallien, hidastimien ja sytyttimien käyttö". Aiempien lisätyöpäätösten 
puitteissa lisätöitä on tilattu kaksivuotisen urakan aikana tähän men-
nessä yhteensä 53 799,44 eurolla (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu 
arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity 
tämän lisätyöpäätöksen johdosta. Sopimuskauden viimeisen neljän-
neksen alkaessa, hankinnan taloustilanne on 1 405 855,49 / 1 894 
570,00 euroa (AVL 8 c §) eli toteutumisaste on 74 %. Kaupunkiteknii-
kan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista.

Lisätyönä tilattu työvaiheet "LT5 - LT8" lisätään urakan puitesopimuk-
seen 4700001936 ja ne ovat käytettävissä tarpeen mukaan vastaavis-
sa kohteissa urakka-aikana 31.12.2020 asti.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhakukielto, hankinnat

Liite 1

Tiedoksi

Stara
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 19 §.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopi-
muksista 123 § ja 146 §
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Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 14.05.2020.


